
Démarche d'élaboration d'une politique en développement social et communautaire et des pistes d'action
Ville de Sherbrooke
2006/2008
1. Organisation de la démarche :
- Formation et rencontres du groupe consultatif au comité de développement social et communautaire.
- Début (état de situation et diagnostic)
(p.12)
1ère rencontre du groupe consultatif
Fin novembre mi-janvier 2007
Groupes de discussion
Début avril
2. État de la situation, diagnostic, cadre de référence et d'intervention (p. 13 à 15)
2e rencontre du groupe consultatif
Présentation au comité plénier(14 mai 2007)
30 avril 2007
3. Journée de réflexion
Avec le milieu communautaire et partenaires :
- bonifier/valider : les enjeux (du diagnostic), éléments du cadre de référence et d'intervention
(p.16)
1er ou 2 juin (à valider)
4. Rédaction du projet de politique :
Cadre de référence :
- Concept, mission, valeurs, principes directeurs
Cadre d'intervention :
- Champs d'activités, axes d'intervention, rôles et responsabilités (ville) et partenaires
(p. 16)
3e rencontre du groupe consultatif
Présentation au comité plénier (17 septembre)
29 août 2007
5. Groupes de discussion
(p. 17)
septembre 2007
6. Présentation du projet de la politique, des pistes d'action et du modèle de coordination et de concertation au comité plénier (p.17)
4e rencontre du groupe consultatif.
(fin novembre)
3 décembre 2007
7. Consultations dans les arrondissements et forum municipal en développement social et communautaire :
- valider et bonifier : projet de politique, pistes d'action et modèle de coordination et de concertation
(p.18)
Janvier-février 2008
8. Rédaction finale de la politique, des pistes d'action et du modèle de coordination et de concertation (p.18)
5e rencontre du groupe consultatif
mi-mars 2008
9. Adoption de la politique, des pistes d'action et du modèle de coordination et de concertation par les conseils d'arrondissement et le conseil municipal
(p.19)
21 avril 2008
10. Évaluation de la démarche
(p.19)
6e rencontre du groupe consultatif
fin avril 2008